

L.p.	Pełna nazwa podmiotu	Zakres umowy (skrótowo)	UWAGI (np. W przypadku braku dostarczenia dowodów zapłaty opisać jakie działania podjął Zamawiający)	Zatwierdzenie projektu umowy przez Zamawiającego	
				Data	Nr pisma
1	2	3	4		
1	Telja Jakub Kurczyński	Wykonanie robót telekomunikacyjnych	Dowody zapłaty każdorazowo dołączane są do Wniosku o Wystawienie Przejściowego Świadcstwa Płatności	2015/04/14	O.OL.KP-4.4170.1.2015.87.kh
			Aneks nr 1 zmniejszenie kwoty wynagrodzenia	2015/06/10	O.OL.KP-4.4170.1.2015.186.kh
			Aneks nr 2 zmniejszenie kwoty wynagrodzenia	2016/04/01	O.OL.KP-4.4170.1.2016.179.kh
			Aneks nr 3 Zmiana terminu robót	2016/10/04	O.OL.KP-4.4170.1.2016.525.kh
			Aneks nr 4 Zmiana terminu robót	2017/02/17	O.OL.KP-4.4170.1.2017.71.kh
			Aneks nr 5 Zmiana terminu robót w związku z remontem DK7	25/04/2017	O.OL.KP-4.4170.1.2017.183.kh
2	Eltrust Sp. z o.o	Demontaż, montaż, i przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych Sn i Nn	Aneks nr 6 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2017/06/23	O.OL.KP-4.4170.1.2017.352.kh
				2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.183.kh
				2015/04/17	O.OL.KP-4.4170.1.2015.95.kh
3	Eltrust Sp. z o.o	Przebudowa napowietrznych stacji transformatorowych	ODSTĄPIENIE OD UMOWY	2016/01/29	O.OL.KP-4.4170.1.2016.51.kh
				2015/04/17	O.OL.KP-4.4170.1.2015.96.kh
				2016/07/11	O.OL.KP-4.4170.1.2016.367.kh
4	Dalekovid Polska Sp. z o.o.	Umowa- Wykonanie robót energetycznych	Aneks nr 2 zmniejszenie kwoty wynagrodzenia	2016/10/04	O.OL.KP-4.4170.1.2016.528.kh
			Aneks nr 3 zmniejszenie kwoty wynagrodzenia	2017/02/17	O.OL.KP-4.4170.1.2017.72.kh
			ODSTĄPIENIE OD UMOWY	-	-
5	MTM NOVUM Sp. z o.o.	Wykonanie robót gazowych	Aneks nr 1 zmniejszenie kwoty wynagrodzenia	2015/04/10	O.OL.KP-4.4170.1.2015.79.kh
				2015/04/14	O.OL.KP-4.4170.1.2015.84.kh
6	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Melioracyjnego MELBUD Sp. z o.o. (IDS SERVICE Sp. z o.o. )	Wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych i melioracyjnych, sączków podłużnych i studni pośrednich	Aneks nr 1 zmiana terminu w związku z remontem DK7	25/04/2017	O.OL.KP-4.4170.1.2017.181.kh
				2017/06/23	O.OL.KP-4.4170.1.2017.351.kh
				2015/04/14	O.OL.KP-4.4170.1.2015.86.kh
				2015/09/29	O.OL.KP-4.4170.1.2015.383.gs
7	ZRI Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J	Wykonie ścianek szczytowych z grzdzic stalowych	Aneks nr 2 zmniejszający kwotę wynagrodzenia	2016/10/21	O.OL.KP-4.4170.1.2016.573.kh
			Aneks nr 3 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/03/10	O.OL.KP-4.4170.1.2017.107.kh
8	P.H.U Renata Szmigiel	Wykonanie robót mostowych na obiektach WD-1, WD-2, WD-3, WD-4, WD-5, WD-6, PG-1, MD-1, WD-7, WD-8		2015/06/02	O.OL.KP-4.4170.1.2015.168.kh
9	FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o.	Wykonanie wewnętrznych ciągów sprężających w częściach robót mostowych na obiektach WD-1, WD-2, WD-3 i WD-8		2015/06/02	O.OL.KP-4.4170.1.2015.170.kh
10	TELWAY Sp. z o.o.	Wykonanie robót związanych ze stacją meteorologiczną	Aneks nr 1 Zmiana terminu robót	2015/06/05	O.OL.KP-4.4170.1.2015.179.kh
			Aneks nr 2 Zmiana terminu robót	2017/02/16	O.OL.KP-4.4170.1.2017.70.kh
			Aneks nr 3 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT oraz zmiana terminu robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
				2017/07/14	O.OL.KP-4.4170.1.2017.391.kh
11	BUDAR LOGISTIC Sp. z o.o.	Wykonanie asortymentu robót związanych z frezowaniem	Aneks nr 1 Zmiana zapisów zał nr 1	2015/06/05	O.OL.KP-4.4170.1.2015.177.kh
			Aneks nr 2 Zmiana terminu robót	2015/07/23	O.OL.KP-4.4170.1.2015.270.ajm
			Aneks nr 3 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT oraz zmiana terminu robót	2017/05/30	O.OL.KP-4.4170.1.2017.293.kh
				2017/05/30	O.OL.KP-4.4170.1.2017.294.kh
12	ELEKTRO-TEL-BUD Robert Mąka	Wykonanie przebudowy i zabezpieczenia doziemnych linii kablowych		2015/06/11	O.OL.KP-4.4170.1.2015.189.kh
13	Karol Langowski MAR- LANG	Wykonanie robót mostowych na obiektach WD-1, WD-2, WD-3, WD-4,		2015/06/12	O.OL.KP-4.4170.1.2015.192.kh
				2015/06/26	O.OL.KP-4.4170.1.2015.217.kh
14	ANNA SACHNOWSKA ROBOTY K-B	Wykonanie prefabrykowanych przepustów PZ1 do PZ12	Aneks nr 1 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2015/09/29	O.OL.KP-4.4170.1.2015.379.gs
			porozumienie rozwiązujące umowy	-	-
15	STRABAG INFR. POŁUDNIE	Wykonanie rozbiórki, nasypy, wykopy, ulepszenie pobocza		2015/06/26	O.OL.KP-4.4170.1.2015.218.kh
16	AXBUD Sp. z o.o.	Wykonanie robót na obiektach mostowych WD-6, WD-7, WD-8, PG-1 i MD-1		2015/07/03	O.OL.KP-4.4170.1.2015.231.kh
17	PKP Energetyka	Wykonanie przebudowy elektroenergetyki kolejowej		2015/09/10	O.OL.KP-4.4170.1.2015.344.kh
18	GUTBRUK Tomasz Gutowski	Wykonanie robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych i studni pośrednich	Aneks nr 1 Zmiana terminu robót	2015/09/29	O.OL.KP-4.4170.1.2015.384.gs
			Aneks nr 2 Zmniejszenie kwoty wynagrodzenia	2016/06/15	O.OL.KP-4.4170.1.2016.317.kh
			Aneks nr 3 Zmiana terminu robót	2016/08/09	O.OL.KP-4.4170.1.2016.417.kh
			Aneks nr 4 Zmiana terminu robót	2016/10/04	O.OL.KP-4.4170.1.2016.529.kh
			Aneks nr 5 Zmiana terminu robót	2016/10/30	O.OL.KP-4.4170.1.2016.685.kh
			Aneks nr 6 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2017/02/17	O.OL.KP-4.4170.1.2017.73.kh
			Aneks nr 7 Zmiana terminu robót	2017/05/12	O.OL.KP-4.4170.1.2017.215.kh
19	Diana Plus Sp. z o.o.	Wykonanie robót brukarskich		2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.261.kh
				2015/11/03	O.OL.KP-4.4170.1.2015.444.kh
			Aneks nr 1 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2016/07/28	O.OL.KP-4.4170.1.2016.406.kh
			Aneks nr 2 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2016/12/14	O.OL.KP-4.4170.1.2016.667.kh
			Aneks nr 3 Zmiana terminu robót	2017/02/17	O.OL.KP-4.4170.1.2017.75.kh
20	Wojciech Zgliczyński Zakład BetoniarSKI	Wykonanie robót brukarskich	Aneks nr 4 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 5 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
				2015/11/24	O.OL.KP-4.4170.1.2015.478.kh
			Aneks nr 1 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/01/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.37.kh
21	CONWAY STF Sp. z o.o.	Wykonanie robót związanych z wbijaniem prefabrykowanych pali żelbetonowych na obiekcie MD-1	Aneks nr 2 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/02/07	O.OL.KP-4.4170.1.2017.7.kh.mg
			Aneks nr 3 Zmiana terminu robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
22	Łukasz Wrona P.U. BUD-STAL	Umowa - Wykonanie montażu stali zbrojeniowej na obiekcie WD5 oraz wykonaniem elementów żelbetonowych, demontażem barier i barieroporeczy.		2015/12/29	O.OL.KP-4.4170.1.2015.550.kh
				2016/02/12	O.OL.KP-4.4170.1.2016.75.kh
23	B2 Sp. z o.o.	Dostawa i montaż łożysk garnkowych oraz modułowych urządzeń dylatacyjnych na obiektach: WD-1, WD-2, WD-3, WD-8, MD-1	Aneks nr 1 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/09/19	O.OL.KP-4.4170.1.2017.487.kh
				2016/03/04	O.OL.KP-4.4170.1.2016.122.kh
				2016/07/01	O.OL.KP-4.4170.1.2016.351.kh

24	KAMKO Krzysztof Osiński	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach mostowych: WD1, WD2, WD3, WD4, WD5, WD6, WD7, WD8, PG1, MD1		2016/02/24	O.OL.KP-4.4170.1.2016.108.kh
25	BITUNOVA S.A	Wykonanie skropień międzywarstwowych		2016/06/08	O.OL.KP-4.4170.1.2016.294.kh
26	VIA POLONIA S.A.	Wykonanie ekranów akustycznych		2016/05/20	O.OL.KP-4.4170.1.2016.258.kh
27	GEMIPREM TECHNOLOGIA S.A. i GEMIPREM TECHNOLOGIA Sp.z o.o.	Wykonanie izolacji i nawierzchni z izolacji syntetycznej WD-1, WD-2, WD-3, WD-4, WD-5, WD-6, PG-1, MD-1, WD-7, WD-8		2016/05/30	O.OL.KP-4.4170.1.2016.268.kh
28	DWD SYSTEM Sp. z o.o	Wykonanie kolektorów odwodnienia z rur GRP WD-1, WD-2, WD-3, WD-5, MD-1, WD-8		2016/06/08	O.OL.KP-4.4170.1.2016.292.kh
29	INTERASPHALT Sp. z o.o.	Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych WD-1, WD-2, WD-3, WD-5, PG-1, MD-1, WD-8	Aneks nr 1 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2016/06/01	O.OL.KP-4.4170.1.2016.274.kh
			Aneks nr 2 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/03/23	O.OL.KP-4.4170.1.2017.122.kh
			Aneks nr 2 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/08/09	O.OL.KP-4.4170.1.2017.433.kh
30	DWD SERVICE Sp. z o.o.	Na wykonanie izolacji natryskowej typu MMA na obiektach WD-2, WD-3 i MD-1	Aneks nr 1 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2016/06/15	O.OL.KP-4.4170.1.2016.316.kh
			Aneks nr 2 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/03/23	O.OL.KP-4.4170.1.2017.123.kh
			Aneks nr 2 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/09/28	O.OL.KP-4.4170.1.2017.508.kh
31	EKOBAU-POLSKA Sp. z o.o.	Wykonanie prac związanych z. Umocowanie dna rowów, skarp, zieleni drogowa	Aneks nr 1 zmiana terminu robót	2016/07/15	O.OL.KP-4.4170.1.2016.387.kh
			Aneks nr 2 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 3 rozbijający cenę jednostkową	2017/07/17	O.OL.KP-4.4170.1.2017.395.kh
			Aneks nr 3 rozbijający cenę jednostkową	2017/07/14	O.OL.KP-4.4170.1.2017.396.kh
32	RADBUR Sp. z o.o.	Wykonanie i montaż balustrad stalowych na obiektach mostowych WD-1, WD-2, WD-3, WD-4, WD-5, WD-6, WD-7, PG-1, MD-1, WD-8	Aneks nr 1 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2016/08/03	O.OL.KP-4.4170.1.2016.411.kh
			Aneks nr 2 Zwiększający kwotę wynagrodzenia	2016/10/28	O.OL.KP-4.4170.1.2016.585.kh
33	Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. i Stalprodukt S.A.	Dostawa i montaż barier i barieroporczy na obiektach mostowych WD-1, WD-2, WD-3, WD-5, PG-1, MD-1, WD-8		2017/07/19	O.OL.KP-4.4170.1.2017.399.kh
				2016/08/03	O.OL.KP-4.4170.1.2016.410.kh
34	Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane SCAN-ROAD Józef Piersa	Wykonywanie robót związanych z założeniem trawnika, humusowaniem i pielęgnacją	Aneks nr 1 zmiana terminu zakończenia robót	2016/08/24	O.OL.KP-4.4170.1.2016.431.kh
			Aneks nr 2 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 3 zmieniający warunki zwrotu zabezpieczenia Umowy	2017/08/01	O.OL.KP-4.4170.1.2017.419.kh
			Aneks nr 3 zmieniający warunki zwrotu zabezpieczenia Umowy	2017/08/01	O.OL.KP-4.4170.1.2017.419.kh
35	Erplast Sp. z o.o.	Wykonywanie robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego	Aneks nr 1 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2016/08/24	O.OL.KP-4.4170.1.2016.432.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.261.kh
			Aneks nr 3 zmiana terminu robót (remont DK7)	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 4 (rondo DK7 i DW545)	2017/05/31	O.OL.KP-4.4170.1.2017.296.kh
			Aneks nr 4 (rondo DK7 i DW545)	2018/04/06	O.OL.KP-4.4170.1.2018.44.1.kh
36	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o	Wykonywanie robót związanych z oznakowaniem poziomym		24.08.2016	O.OL.KP-4.4170.1.2016.433.kh
			Aneks nr 1 zmiana terminu zakończenia robót (remont DK7)	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót (remont DK7)	2017/08/09	O.OL.KP-4.4170.1.2017.428.kh
			Aneks nr 3 zwiększający kwotę wynagrodzenia 9Rondo DK7)	2018/05/28	O.OL.KP-4.4170.1.2018.64.kh
37	Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Stalprodukt S.A.	Wykonanie robót związanych z ustawieniem barier stalowych jednostronnych H1/W1 z odcinkami początkowymi i końcowymi	Aneks nr 1 nowa pozycja rozliczeniowa demontaż barier	2016/10/04	O.OL.KP-4.4170.1.2016.527.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu robót	2017/04/27	O.OL.KP-4.4170.1.2017.187.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 3 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/05/26	O.OL.KP-4.4170.1.2017.265.kh
38	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PROMEL" Robert Jeszke	Wykonanie robót melioracyjnych związanych ze zbiornikami wody deszczowej Zr2 Zr3 Zr4	Odrzucenie projektu	-	-
39	PHU AGAM Agnieszka Henrykowska	Wykonanie robót w zakresie zbiorników wody deszczowej Zr6 Zr11 Zr 12	Odrzucenie projektu ( z łe załączniki)	-	-
40	GREEN GRASS COMPANY Sp. z o.o.	Wykonanie robót dot. Sadzenia drzew i krzewów	Aneks nr 1 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2016/10/11	O.OL.KP-4.4170.1.2016.543.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.261.kh
			Aneks nr 3 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 4 wydłużający rękojmię i gwarancję jakości	2017/06/13	O.OL.KP-4.4170.1.2017.333.kh
			Aneks nr 4 wydłużający rękojmię i gwarancję jakości	2017/07/17	O.OL.KP-4.4170.1.2017.394.kh
			Aneks nr 5 odstąpienie od mechanizmu odwrotnego obciążenia podatku VAT	2017/09/19	O.OL.KP-4.4170.1.2017.486.kh
			Aneks nr 6 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/12/22	O.OL.KP-4.4170.1.2017.616.kh
41	Zakład Budownictwa Wodnego Bud-Wod Sp. z o.o.	Regulacja i umocnienie brzegów, kieszki faszynowe 2x fi 20cm. Profilowanie dna i brzegów koryta rzeki	Aneks nr 7 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2018/04/30	O.OL.KP-4.4170.1.2018.54.kh
				2016/10/20	O.OL.KP-4.4170.1.2016.561.kh
42	Przedsiębiorstwo KONSPOKT Mieczysław Majewski	Wykonanie robót związanych z ogrodzeniem, wykonaniem bram i furtek w ciągu ogrodzenia	Aneks nr 1 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2016/11/09	O.OL.KP-4.4170.1.2016.602.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.261.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
43	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELDREW" Marian Dziopa	Wykonanie robót związane z oświetleniem	Aneks nr 1 wprowadzający mechanizm odwrotnego obciążenia VAT	2017/01/16	O.OL.KP-4.4170.1.2017.14.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.261.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
			Aneks nr 3 zwiększający kwotę wynagrodzenia	2017/06/13	O.OL.KP-4.4170.1.2017.334.kh
44	Qele Investum Sp. z o.o.	Wykonanie robót związanych z kolizją 01Sn, 02Sn, 03Sn, 04Sn, 06 Sn, oraz wykonanie dodatkowych przepustów w km 26+ 900	Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/04/12	O.OL.KP-4.4170.1.2017.161.kh
			Aneks nr 2 zmiana terminu zakończenia robót	2017/05/25	O.OL.KP-4.4170.1.2017.262.kh
45	PHU Realuz Renata Andrysiewicz	Wykonanie umocnienia dna rowu przy spadku podłużnym 2% do 10% dla rowów o kształcie oplywowym i trapezowym		2017/05/12	O.OL.KP-4.4170.1.2017.216.kh
46	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "Prowerk"	Wykonanie robót związanych z ustawieniem barier ochronnych H1/W5 obustronnych rozbiernych	Aneks nr 1 zmieniający termin biegu okresu i rekami gwarancji jakości	2017/05/09	O.OL.KP-4.4170.1.2017.203.kh
47	AM Bruk Michał Szczepkowski	Wykonanie robót związanych z obrukowaniem wylotu przepustu PZ	Podwykonawca nie zatwierdzony	2017/07/14	O.OL.KP-4.4170.1.2017.390.kh
48	FLOOR-SYSTEM Sławomir Leduchowski	Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych i nawierzchni z żywic syntetycznych na obiektach mostowych		2017/06/23	O.OL.KP-4.4170.1.2017.350.kh
49	AM Bruk Michał Szczepkowski	Wykonanie robót związanych z usunięciem wad i usterek w pracach brukarskich		2017/08/09	O.OL.KP-4.4170.1.2017.430.kh
				2017/08/11	O.OL.KP-4.4170.1.2017.442.kh

50	Cele Investum Sp. z o.o.	Wykonanie robót energetycznych i kanalizacyjnych przy budowie ronda na skrzyżowaniu DW545 i DK7	2017/10/30	O.OL.KP-4.4170.1.2017.556.kh
51	Zakład Usług Budowlanych i Technicznych Piotr Pokora	Wykonanie robót brukarskich przy budowie ronda na skrzyżowaniu DW545 i DK7	2017/11/09	O.OL.KP-4.4170.1.2017.567.kh
52	FREZDROG Kazimierz Gawel, Barbara Gawel S.J	Wykonanie robót związanych z frezowaniem nawierzchni i podbudów przy budowie ronda na skrzyżowaniu DW545 i DK7	2017/11/14	O.OL.KP-4.4170.1.2017.575.kh
53	Ryszard Nowotka	Wykonanie robót związanych z odwodnieniem pasa rozdziału	2018/02/23	O.OL.KP-4.4170.1.2018.27.gs
54	MWIK Sp. z o.o.	Wykonanie robót związanych z odwodnieniem ronda	2018/04/03	O.OL.KP-4.4170.1.2018.43.kh
55	BMTI	Aneks nr 1/MS		
56	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń		
57	GEOHOR Piotr Hornik	Zlecenie na wykonanie pomiaru kontrolnego rzędnych terenu		
58	DP Consulting Dawid Przybylski	Pełnienie obowiązków Głównego Technologa		
59	MAX-BUD	Umowa Najmu		
60	MAX-BUD	Remont budynku Biura budowy S7		
61	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń		
62	GEOMARK Marek Nowak	Zlecenie na Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla działek 232 i 231		
63	Hotel "U Komtura"	Zlecenie otwarte - noclegi dla pracowników		
64	Zakład Geologiczny GEOL	Badanie podłoża gruntowego		
65	GDDKiA	Akt Umowy - budowa drogi S7 zad. 1		
66	Firma BIELICKI Zbigniew Bielicki	Zamówienie na dostawę mebli		
67	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń		
68	Firma Sprzątająca Małgorzata Miekós	Zamówienie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych Aneks nr 1 - zamówienie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych		
69	DP Consulting Dawid Przybylski	Umowa - pełnienie obowiązków Głównego Technologa Aneks nr 1 z dnia 31.03.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 17.07.2017 Aneks nr 3 z dnia 27.09.2017 Porozumienie z dnia 30.11.2017		
70	IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER Sp. z o.o	Umowa z dnia 24.04.2015 - Bezpośrednia ochrona fizyczna mienia		
71	AsSerwis Agencja Ochrony Leszek Kalinowski	Umowa z dnia 15.12.2015- Ochrona mienia na rzecz Wykonawcy		
72	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń		
73	Nestle Waters Polska/getfresh	Umowa - dostawa wody		
74	PAXER	Zlecenie otwarte na dostawę materiałów biurowych		
75	SMART OFFICE	Zlecenie otwarte na wykonywanie usług ksero		
76	PRD iUS-T Sp. z o.o.	Umowa Najmu		
77	Dariusz Skibiński	Umowa Najmu Nieruchomości		
78	Zakład Drzewny Napiwoda	Zamówienie na taty		
79	AUTO-COMPLEX	Zlecenie otwarte sprzedaży paliw Aneks nr 1 z dnia 17.08.2015 Aneks nr 2 z dnia 23.04.2017 Aneks nr 3 z dnia 16.05.2017		
80	GEOHOR Piotr Hornik	Umowa Obsługi Geodezyjnej Aneks nr 1 z dnia 29.02.2016 do Umowy Obsługi Geodezyjnej Aneks nr 2 z dnia 04.10.2016 do umowy Aneks nr 3 z dnia 15.05.2017 Aneks nr 4 z dnia 28.09.2017		
81	GEOHOR Piotr Hornik	Umowa - pełnienie obowiązków koordynatora geodezyjnego		
82	BHP MASTER	Zlecenie otwarte na sprzedaż i dostawę materiałów BHP Aneks nr 1 z dnia 31.05.2017		
83	DIKAR	Umowa - rozpoznanie saperskie		
84	KSAWTECH	Umowa - usunięcie zadrzewienia		
85	ASINUS	Umowa na nadzór archeologiczny		
86	Julia Lach	Umowa Najmu		
87	Kruszliński Tadeusz	Umowa - wynajem kwatery		
88	Kurlandzka Jadwiga	Umowa Najmu Nieruchomości Aneks nr 1 z dnia 27.09.2017		
89	IMPEL SECURITY POLSKA	Umowa - Ochrona Mienia Aneks nr 1 z dnia 23.11.2016 Aneks nr 2 z dnia 16.05.2017 Aneks nr 3 z dnia 12.10.2017 Aneks nr 4 z dnia 10.11.2017		
90	FPP ENVIRO	Umowa na Nadzór Środowiskowy		
91	MEBWAY Kamil Galdzicki	Zamówienie na dostawę mebli		
92	Nie Jesteś Sam	Zlecenie otwarte dostaw posiłków regeneracyjnych		
93	Mobil Serwis	Zlecenie o wykonanie usług sprzętem budowlanym		
94	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń		
95	GONBUD - Grzegorz Gonder	Umowa - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.04.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 11.05.2017 Rozwiązanie umowy		
96	Lemon Group	Umowa - tymczasowa organizacja ruchu Aneks nr 1 z dnia 21.12.2015		
97	Mentor Consulting	Umowa - inwentaryzacja dróg i budynków		
98	BHP PROFESJONAL	Umowa - usługi w zakresie BHP Aneks nr 1 z dnia 24.05.2017 Aneks nr 2 z dnia 29.09.2017		
99	GOSIK SERWIS	Zamówienie na destrukcję do utwardzania placu		
100	Usługi Dźwigowe Piotr Misiewicz	Zlecenie o wykonanie usług sprzętem budowlanym		

101	EURO TEAM	Umowa Najmu
102	Poczta Polska	Umowa - usługi pocztowe Aneks nr 1 z dnia 21.03.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 21.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 11.05.2017 Aneks nr 4 z dnia 20.12.2017
103	PHU Kubaczyńska Mariola	Umowa z dnia 10.03.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 21.06.2016 do umowy Aneks nr 4 z dnia 17.11.2016 do umowy Aneks nr 5 z dnia 11.05.2017 Aneks nr 6 z dnia 26.09.2017 Rozwiązanie umowy z dnia 8.12.2017
104	WARMIA-INVEST Joanna Chojecka	Umowa z dnia 10.03.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 09.06.2016 do Umowy Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dnia 31.08.2016
105	ALFA Bziukiewicz Mariusz	Umowa Najmu Aneks nr 1 z dnia 27.05.2015 Aneks nr 2 z dnia 30.06.2015 Aneks nr 3 z dnia 10.08.2015 Aneks nr 4 z dnia 29.01.2016 do Umowy Wypowiedzenie umowy najmu z dnia 12.03.2016
106	Monter Jerzy Lisiecki	Zlecenie na wykonanie przyłącza energetycznego Aneks nr 1 z dnia 01.09.2015
107	Firma DOM Miskiewicz	Umowa - materiały budowlane Aneks zwiększający wartość i zakres usługi Aneks nr 1 z dnia 20.08.2015 Aneks nr 2 z dnia 17.09.2015 Aneks nr 3 z dnia 17.02.2016 do Umowy Aneks nr 4 z dnia 29.05.2017
108	GEO-EKSPRES Robert Dumka	Umowa Obsługi Geodezyjnej
109	Łachmański Grzegorz	Umowa Najmu z dnia 16.03.2015 Aneks nr 1 z dnia 11.10.2016
110	CISZA Sławomir Wojda	Umowa Najmu z dnia 16.03.2016 Aneks nr 1 z dnia 14.01.2016 do Umowy Najmu Aneks nr 2 z dnia 10.10.2016 Aneks nr 3 z dnia 23.12.2016 Aneks nr 5 z dnia 31.05.2017 rozszczenie z tyt. Przywrócenia lokalu do stanu sprzed wydania
111	TPA Sp. z o.o.	Aneks nr 230 - Badania laboratoryjne
112	TPA Sp. z o.o.	Aneks nr 232 - Badania laboratoryjne Aneks nr 1 z dnia 01.08.2017 Aneks nr 2 z dnia 28.09.2017
113	P.P.H.U. PAR	Zamówienie na dostawę i montaż żaluzji pionowych
114	ViaCon Polska	Zamówienie - materiał na przepust tymczasowy
115	GROSPOL Jędruch spółka jawna	Zamówienie na dostawę krzeseł
116	HIPOKRATES Andrzej Więcek	Umowa - profilaktyczna opieka zdrowotna w zakresie medycyny pracy Aneks do Umowy zawartej 26.03.2015 Aneks nr 2 z dnia 09.06.2015
117	Wylengowski Waldemar	Porozumienie - wykorzystanie działki na dojazd do budowy
118	ViaCon Polska	Zamówienie - materiał na przepust tymczasowy
119	GRAVEL T&D Sp. z o.o.	Zamówienie na kruszywo na objazd WD3
120	Cemex Polska	Zamówienie na cement na objazd WD3
121	Skibiński Dariusz	Porozumienie - wykorzystanie działki na przejazd technologiczny
122	ENERGA-OPERATOR	Umowa o przyłączenie zaplecza budowy do sieci elektroenergetycznej
123	RED-MAX Stefan Reddig	Świadczenie usługi ciągnikiem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 30.04.2015 Aneks nr 2 z dnia 01.06.2015 Aneks nr 3 z dnia 01.07.2015 Aneks nr 4 z dnia 01.08.2015 Aneks nr 5 z dnia 28.08.2015 Aneks nr 6 z dnia 01.10.2015
124	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych w upadłości likwidacyjnej	Umowa Najmu Aneks nr 1 z dnia 28.04.2017 Aneks nr 2 z dnia 18.08.2017
125	WC Serwis	Zlecenie otwarte na przenośne kabiny WC Aneks nr 1 z dnia 23.10.2015 - Zlecenie otwarte na przenośne kabiny WC Aneks nr 2 z dnia 31.05.2017
126	Petrojet Sp. z o.o.	Umowa Kupna-Sprzedazy Paliw
127	ABAKUS WOOD POL	Umowa - organizacja i pobyt pracowników w hotelu Warmia Park
128	Piniarski Wojciech TRANSPORT	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 11.06.2015 Aneks nr 2 z dnia 25.01.2016 do Umowy
129	KAMBUD	Zamówienie na dostawę szamba betonowego
130	Szlubowski Edmund	Porozumienie - wykorzystanie działki na plac składowy

131	A-Z	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy zawiesi
132	KOFLEX Agnieszka Mazur	Aneks nr 1 do Umowy
133	KOFLEX Agnieszka Mazur	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym
134	KONSORCJUM STALI	Umowa z dnia 14.04.2015 Dostawa stali prętów zbrojeniowych
135	BAUME Sp. z o.o.	Umowa - świadczenie usług załadunku kruszyw naturalnych Aneks nr 1 z dnia 31.07.2015 Aneks nr 2 z dnia 18.09.2015 do Umowy
136	Biuro Usług TARCZA Szymon Tempczyk	Zlecenie otwarte na przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 17.04.2015 Aneks nr 1 z dnia 31.05.2017 Aneks nr 2 z dnia 30.11.2017
137	Centrum Druku Grażyna Maciuk	Zlecenie sprzedaży i dostawy raportów pracy maszyn
138	Ekobet Cement	Zamówienie na cement na odcinek próbny
139	GROSPOL Jędruch spółka jawna	Zamówienie na dostawę krzesel
140	Tomaszewicz Mariola Usługi Transportowe	Umowa - usługi transportowe
141	Włodarczyk Stanisław Usługi Transportowe	Umowa z dnia 21.04.2015 - usługi transportowe Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 02.07.2016 do umowy Rozwiązanie umowy
142	PHU Kolakowski Sp. z o.o.	Zlecenie otwarte na dostawę artykułów spożywczych
143	A-Z	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy zawiesi
144	MOTIP DULPI	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych
145	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie na żwir 2-8
146	ViaCon Polska	Umowa z dnia 23.04.2015 Dostawy Materiałów przepustów PEHD Aneks nr 1 z dnia 04.04.2016 do Umowy Dostawy Materiałów Aneks nr 2 z dnia 10.04.2016 do Umowy Dostawy
147	UPONOR INFRA Sp. z o.o.	Umowa- Dostawy Materiałów rur PEHD
148	Mikulski Piotr Usługi Transportowe	Umowa z dnia 25.04.2015 - Usługi transportowe Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy
149	Monter Jerzy Lisiecki	Umowa- Zlecenie na wykonanie przyłącza energetycznego
150	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa Aneks nr 1 z dnia 26.06.2015
151	PPHU MABRO Bożena i Marek Ulikowscy	Zamówienie na dostawę regałów magazynowych
152	GRAVEL T&D Sp. z o.o.	Zamówienie na kruszywo 0-31,5
153	Nie Jesteś Sam	Zlecenie otwarte dostaw posiłków profilaktycznych z dnia 29.04.2015 Aneks nr 1 z dnia 05.04.2016 do zlecenia - Zlecenie otwarte dostaw posiłków profilaktycznych Aneks nr 2 z dnia 31.05.2017 Aneks nr 3 z dnia 29.09.2017
154	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa
155	TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz	Umowa z dnia 11.05.2015 - Dostawa piasku Aneks nr 1 z dnia 31.03.2016 do Umowy Aneks nr 2 Zwiększający przedmiot umowy o dostawę piasku nasypowego ok. 60 000,00 Aneks nr 3 z dnia 16.09.2016
156	ANKAR Rafał Wojciechowski	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 01.07.2015 Aneks nr 2 z dnia 09.08.2015
157	Powiat Nidzicki	Porozumienie Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 11.05.2017
158	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Zlecenie - dostawa spoiwa
159	Inter-Pax Małgorzata Głowacka	Zlecenie na pospółkę - na odcinek próbny
160	TELTAR Kobielski i Sech Sp. j.	Zlecenie - zamówienie rur RDHPE naturalnych
161	STONE	Umowa Poddzierżawy dnia 13.05.2015
162	TEGES Zenon Karczmarczyk	Umowa na załadunek kruszyw naturalnych Aneks nr 1 z dnia 10.08.2015 Aneks nr 2 z dnia 14.10.2016
163	STONE	Umowa z dnia 15.05.2015 o świadczenie usług - dostawy materiałów Aneks nr 1 z dnia 31.08.2015 Aneks nr 2 zwiększona ilość wykopanego i wywiezionego kruszywa ze złoza Kanigowo VII
164	STONE	Umowa sprzedaży z dnia 15.05.2015 kruszywa naturalnego Aneks nr 1 Zlecenie na dostawę pospółki i piasku nasypowego Aneks nr 2 z dnia 14.12.2016 Aneks nr 3 z dnia 28.04.2017 Aneks nr 4 z dnia 29.09.2017
165	AMIANITIT POLAND	Umowa- Dostawy Materiałów w postaci rur GRP Aneks nr 1 z dnia 16.05.2016 do Umowy Dostawy Materiałów Aneks nr 2 z dnia 26.10.2016
166	PPHU OSKAR Anna Stawarczyk	Umowa- wykonanie przekruszu i wykonanie tymczasowych dróg technologicznych do zapleczy budowy obiektów mostowych
167	BARG M.B. Poznań	Zamówienie na usługi laboratoryjne

168	GIERA Znaki Drogowe	Zlecenie na dostawę tablic informacyjnych i pamiątkowych
169	TRANS BETON Pietrzak	Umowa- Dostawa mieszanki betonowej
170	Omnidruk	Zamówienie na dostawę tablic BHP
171	Burmistrz Nidzicy	Porozumienie - korzystanie z dróg Aneks nr 1 z dnia 25.05.2017
172	Burmistrz Nidzicy	Porozumienie - zgoda na korzystanie z drogi
173	EKOTECH TRADE	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
174	Sendrecki Przemysław	Umowa o dzieło - wykonanie operatu wodnoprawnego
175	GRAVEL T&D Sp. z o.o.	Zamówienie na mieszankę 0,22/4 mm do zasypki przepustów PEHD
176	PHU Usługi Sprzętowo- Transportowe Krzak Dorota	Zlecenie wykonania usługi transportowej
177	SANI-BUD	Umowa - wykonanie usługi transportowej
178	GRAVEL T&D Sp. z o.o.	Zamówienie na kruszywo 0-31,5
179	Godlewski Zbigniew Stacja Paliw	Zlecenie na wykonanie usług sprzętem budowlanym
180	EKOTECH TRADE	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
181	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie na żwir 2-8 na warstwę filtracyjną na przepusty stalowe
182	PKP Polskie Linie Kolejowe	Umowa - korzystanie z infrastruktury kolejowej
183	PHU Usługi Sprzętowo- Transportowe Krzak Dorota	Zlecenie wykonania usługi transportowej
184	Wyko-Trans Wykowski Marek	Zlecenie transportowe
185	MULTI-TRANS Wioletta Baranowska	Zlecenie transportowe
186	Stolarczyk Tomasz Usługi transportowe Roboty Ziemiczne	Zlecenie transportowe
187	Struzik Roman Transport Ciężarowy i Handel Obwoźny	Zlecenie transportowe
188	EKOTECH TRADE	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
189	ThyssenKrupp Energostal S.A.	Zlecenie - Zgrzewalne siatki stalowe
190	STOLMAKS	Zamówienie na dostawę mebli
191	EKOTECH TRADE	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
192	EKOTECH TRADE	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
193	Bar u Agi Agnieszka Szarmach	Zlecenie otwarte dostaw posiłków profilaktycznych
194	Elikopol BK Sp. z o.o.	Dostawa geosyntetyków do przepustów betonowych
195	SIENKIEWICZ MAT-BUD	Umowa dostawy materiałów Aneks nr 1 z dnia 06.10.2015 do Umowy Dostawy Materiałów
196	Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.	Umowa dostawy materiałów
197	Zakład Drzewny Napiwoda	Zamówienie na drewno
198	Knoechelmann Polska Stabilizacja gruntowa	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 14.07.2015 Aneks nr 2 z dnia 20.07.2015 Aneks nr 3 z dnia 24.07.2015 Aneks nr 4 z dnia 03.08.2015 Aneks nr 5 z dnia 06.11.2015
199	OSKAR Fial Bartosz	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym
200	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
201	MAX-BUD	Dostawa z dnia 08.07.2015 betonu i stabilizacji na przepusty betonowe Aneks nr 1 do PERR/S7/1/15/Dost/jb/MaxBud-zlec-001 Aneks nr 2 z dnia 14.07.2015 Aneks nr 3 z dnia 18.04.2016 do zamówienie - Dostawa betonu i stabilizacji na przepusty betonowe Aneks nr 4 z dnia 19.12.2017
202	Krzyżewski Łukasz Handel i Usługi	Zlecenie na koszenie pasa drogowego
203	PERI Polska	Dzierżawa elementów szalunkowych
204	PWB Geo Bartomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń
205	MOTIP DUPLI	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych
206	GRAVEL T&D Sp. z o.o.	Umowa z dnia 08.07.2015 dostawy materiałów mieszanki do zasypki przepustów PEHD Aneks nr 1 z dnia 01.10.2015 do Umowy Dostawy Materiałów Aneks nr 2 z dnia 04.03.2016 dostawa piasku nasypowego Aneks nr 3 z dnia 26.04.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
207	Skrzypek Wiesław	Zlecenie wykonania usługi transportowej
208	ULMA Construcccion Polska	Zlecenie - najem szalunków do przepustów betonowych Aneks nr 1 z dnia 15.03.2016 do Zlecenia - Najem szalunków do przepustów betonowych - zmniejszenie zakresu
209	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
210	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
211	A-Z	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy zawiesi
212	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
213	GROSPOL Jędruch spółka jawna	Zamówienie na dostawę krzesła
214	BUDWUG SP. Z O.O.	Umowa z dnia 31.07.2015 Wykonanie obniżenia poziomu wód gruntowych przy pomocy igłofiltrów Aneks nr 1 z dnia 30.09.2015
215	Cementownia Wartra S.A.	Dostawa cementu CEM II Aneks nr 1 z dnia 30.06.2015 - Dostawa cementu CEM II
216	Soprema Polska Sp. z o.o.	Umowa dostawy materiałów Aneks nr 1 z dnia 31.10.2015 do Umowy Dostawy Materiałów
217	Inter-Pax Małgorzata Glowacka	Umowa z dnia 31.07.2015 Sprzedaż pospółki
218	Saint- Gobain Construction Products Polska	dostawa emulsji bitumicznej

219	STUDIO OFF	Zamówienie na dostawę tablic BHP
220	GOSIK SERWIS	Zlecenie na utwardzenie placu - objazdu przy WD 1 płytami drogowymi
221	Kombet Sp. z o.o.	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy płyt drogowych na potrzeby objazdu przy WD-1
222	TRAKT S.A.	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy masy asfaltowej na zimno
223	TINES Megachemie S.A.	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy materiałów uszczelniających do wypełniania szczelin w przepustach betonowych
224	GRUAS.PL Spółka Jawna	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym
		Aneks nr 1 z dnia 01.11.2015 do Umowy
225	RAD-WIK Radosław Krupiński	Zamówienie na dostawę kart Compact Flash CF 128MB
226	SMART OFFICE	Zlecenie otwarte na wykonywanie usług ksero
		Aneks nr 1 z dnia 15.05.2017
		Aneks nr 2 z dnia 30.09.2018
227	CONTINENTAL ROAD	Umowa z dnia 07.09.2015 dostawy materiałów w postaci spoiwa do osuszenia gruntu
		Aneks nr 1 z dnia 30.09.2015
		Aneks nr 2 z dnia 23.12.2015 do Umowy Dostawy Materiałów
		Aneks nr 3 z dnia 24.05.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
		Aneks nr 4 z dnia 24.10.2016
228	Inter-Pax Małgorzata Glowacka	Umowa z dnia 03.08.2015 dostawy materiałów na wymianę gruntu
		Aneks nr 1 z dnia 01.03.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
229	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa na odcinek próbny
230	PWB Geo Bartłomiej Fijał	Zlecenie na wykonanie wierceń
231	PPH ADW	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy materiałów: Izoplast RW i Izoplast BW
232	Elikopol BK Sp. z o.o.	Umowa z dnia 07.07.2015 dostawy materiałów plastikowych kotew
		Aneks nr 1 z dnia 29.04.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
		Aneks nr 2 z dnia 13.06.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
		Aneks nr 3 z dnia 06.07.2016 do umowy Dostawy Materiałów
		Aneks nr 4 z dnia 30.04.2017 do umowy
233	ANDRYBUD	Zlecenie otwarte na dostawę równiarki NOBAS HBM160TA4
234	STONE	Umowa z dnia 31.08.2015 zagospodarowanie odpadów ziemnych
		Aneks nr 1 z dnia 14.12.2016
		Aneks nr 2 z dnia 15.05.2017
		Aneks nr 3 z dnia 29.09.2017
235	FPP ENVIRO	Zlecenie na przeniesienie populacji kukulki krwistej
236	Pipelife Polska S.A.	Zamówienie na rury do tymczasowego odwodnienia wykopu
237	ZP Baucem Sp. z o.o.	Usługa mieszania mieszanek
238	PW MONTER	Zlecenie na naprawę uszkodzonej lampy
239	INWAG Systems	Zlecenie na wykonanie demontażu, montażu oraz legalizacji wagi samochodowej stalowej - Szerokopaś
240	Kambud Inwestycje	Dostawa betonu i stabilizacji na przepusty betonowe z dnia 25.09.2015
241	MKT Car Technik	Zamówienie na dostawę wanien nadburtowych do samochodu m-ki VW Amarok
242	Semico Sp. z o.o.	Dostawa płyt drogowych betonowych
243	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie na dostawę piasku płukanego frakcja 02 mm na potrzeby produkcji mieszanki 0-31,5
244	Skibiński Dariusz	Umowa Przedwstępna Dzierżawy z dnia 30.09.2015
245	BUDWUG Sp. z o. o.	Zlecenie z dnia 16.09.2015 - wykonanie usług sprzętem budowlanym
		Aneks nr 1 z dnia 30.09.2015
		Aneks nr 2 z dnia 25.11.2015
246	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Zlecenie na wykonanie obliczeń i przeprowadzenie analizy w sprawie możliwości zmiany podbudowy z MCE na kruszywo lamane oraz zmiany grubości ulepszonych podłoża dróg serwisowych: DS9a, DS5 i DS8
247	Wytrzążek Jan	Porozumienie - przemieszczenie populacji kukulki krwistej
248	KRUSZBET S.A.	Zamówienie na dostawę mieszanki kruszywa łamanego 2 - 31,5 C(90/3)
249	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie na dostawę kruszywa 0-31,5 Wn <= 3,0% na podbudowę
		Aneks nr 1 z dnia 09.10.2015
250	BETON SYSTEM	Umowa z dnia 31.08.2015 - Usługa mieszania mieszanek piaskowo-kamiennych oraz kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 i C5/6
251	TRANS-KRUSZ	Umowa z dnia 01.10.2015 na hałdowanie i załadunek kruszyw
		Aneks nr 1 z dnia 23.12.2016
252	Cementownia Warta S.A.	Dostawa cementu CEM I
253	Centrum Druku Grażyna Maciuk	Zlecenie sprzedaży i dostawy raportów dziennych pracy maszyn
254	PROFIGEO.PL	Zamówienie na dostawę sprzętów mierniczych
255	BUDWUG Sp. z o. o.	Zlecenie na wykonanie prac związanych z odwodnieniem obiektu PZ 26
		Aneks nr 1 z dnia 28.10.2015 - Zlecenie na wykonanie prac związanych z odwodnieniem obiektu PZ 26

256	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Zlecenie na wykonanie uzupełniających obliczeń i przeprowadzenie analizy w sprawie możliwości zmiany podbudowy z MCE na kruszywo łamane oraz zmiany grubości ulepszonego podłoża dróg serwisowych: DS9a, DS5 i DS8
257	Kambud Inwestycje	Umowa z dnia 28.09.2015 dostawy materiałów Aneks nr 1 z dnia 15.12.2015 do Umowy Dostawy Materiałów
258	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 22.10.2015 na dostawę kruszywa 0-31,5 Wn <= 3,0%
259	ANDPOL	Zlecenie otwarte sprzedaży i dostaw plomb Aneks nr 1 Aneks nr 2 z dnia 31.12.2017
260	NEXTERIO MEGASTORE.PL	Zlecenie z dnia 23.10.2015 na dostawę poziomic kątowych
261	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa z dnia 12.10.2015 spoiwa do stabilizacji na odcinek próbny
262	MOTIP DUPLI	Zlecenie z dnia 16.10.2015 sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych
263	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 27.10.2015 na dostawę kruszywa 0-31,5 Wn<=3,0% na podbudowę
264	ATUT RENTAL Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 12.10.2015 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
265	Euro-Trans Sp. z o.o.	Zlecenie transportowe
266	TRANSMAL Jacek Kępka	Umowa z dnia 01.10.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 16.09.2016 Aneks nr 4 z dnia 17.11.2016 do umowy Aneks nr 5 z dnia 13.03.2017 Aneks nr 6 z dnia 11.05.2017
267	Usługi transportowe Bigos Marian	Umowa z dnia 01.10.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 23.03.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 25.05.2016 do Umowy Aneks nr 4 z dnia 01.06.2016 do Umowy Aneks nr 5 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 6 z dnia 01.08.2016 do Umowy Aneks nr 7 z dnia 17.12.2016 Aneks nr 8 z dnia 11.05.2017 Aneks nr 9 z dnia 28.08.2017
268	PWB Geo Bartomiej Fijak	Zlecenie na wykonanie wierceń
269	MAGIRUS	Umowa z dnia 01.10.2015- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Rozwiązanie umowy zawartej w dniu 01.10.2015
270	Usługi Sprzętem budowlanym Chrzanowski Kamil	Umowa z dnia 01.10.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dnia 07.09.2016
271	SPEED-UP S.C.	Zlecenie na sprzedaż i dostawę alkomatu przesiewowego RAPTOR
272	Invest Polska Sp. z o.o.	Zamówienie na dostawę piasku płukanego frakcja 02 mm na potrzeby produkcji mieszanki 0-31,5
273	Rupińscy Spółka Jawna	Zamówienie na dostawę kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3
274	SKLEJKA-EKO S.A.	Zamówienie na sklejkę szalunkową na potrzeby wykonania wylotów
275	STONE	Umowa z dnia 20.10.2016 dostawy materiałów w postaci kamieni naturalnych-otaczaków Aneks nr 1 z dnia 25.04.2016 do Umowy Dostawy Materiałów Aneks nr 2 z dnia 23.06.2016 do Umowy Dostawy Materiałów Aneks nr 3 z dnia 11.06.2016 Aneks nr 4 z dnia 28.12.2017 Aneks nr 5 z dnia 15.05.2017
276	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa do stabilizacji na odcinek próbny
277	IRTRANS	Umowa z dnia 15.10.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 21.12.2015 Aneks nr 2 z dnia 01.06.2016 Aneks nr 3 z dnia 17.11.2017 Aneks nr 4 z dnia 15.05.2017 Aneks nr 5 z dnia 28.08.2017
278	NEPTUN Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 10.11.2015 na rury drenarskie do tymczasowych odwodnień
279	Kostrzawa Krzysztof Transport Ciężarowy	Zlecenie z dnia 29.10.2015- wykonanie usług sprzętem budowlanym
280	Invest Polska Sp. z o.o.	Umowa z dnia 30.10.2015 dostawy kruszywa 0-31,5 Aneks nr 1 z dnia 30.10.2015 do Umowy Dostawy Materiałów
281	BEGRAN Sp. z o.o.	Umowa z dnia 09.11.2016 na dostawękostki kamiennej nieregularnej 9/11 i kostki kamiennej rzędowej o gr. 14 cm Aneks nr 1 z dnia 28.03.2016 do Umowy
282	Polbruk S.A.	Zlecenie na dostawę krawężników betonowych 15x30
283	Skibiński Dariusz	Umowa dzierżawy z dnia 02.11.2015 Aneks nr 1 z dnia 03.04.2017 Aneks nr 2 z dnia 18.08.2017 Aneks nr 3 z dnia 01.12.2017



284	B&B Multiserwis	Umowa z dnia 01.10.2015- usługa transportowa Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy
285	Usługi transportowe Lukaszuk Marek	Umowa z dnia 01.10.2015 - usługa transportowa aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 16.09.2016 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 4 z dnia 17.11.2016 do umowy
286	Usługi transportowe Kuczkowski Tomasz	Umowa z dnia 01.10.2015- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 21.06.2016 do umowy Aneks nr 4 z dnia 17.11.2016 do umowy Aneks nr 5 z dnia 11.05.2017 Aneks nr 6 z dnia 27.06.2017
287	ATUT RENTAL Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 24.11.2015 o wykonanie usług sprzętem budowlanym
288	Zduńczyk Hubert	Porozumienie - szkoda w pojeździe
289	Kurlandzka Jadwiga	Porozumienie z dnia 11.12.2015 - wykorzystanie części działki do budowy przyłącza średniego napięcia Aneks nr 1 z dnia 02.02.2016 do Porozumienia
290	Zarząd Melioracji i Urządzeń w Olsztynie	Umowa użytkowania gruntu
291	Gmina Nidzica	Porozumienie - zakres korzystania z drogi wewnętrznej o nr ewid. Dz. 2-157/36
292	Polbruk S.A.	Zamówienie na dostawę ścieków trójkątnych
293	LEURO Dariusz Czepło	Zamówienie na sprzedaż i dostawę desek
294	Glob-AL	Zamówienie na sprzedaż i dostawę kabla światłowodowego
295	EKOTECH TRADE Sp. z o.o.	Dostawa spoiwa do stabilizacji na odcinek próbny
296	Wurth Polska Sp. z o.o.	Zamówienie na klej do zakotwiczenia zbrojenia płyty zespalającej przepustów betonowych
297	MIX Kamil Boćkowski	Umowa z dnia 31.10.2015 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 24.10.2016 do umowy Aneks nr 4 z dnia 17.11.2016 do umowy
298	TRANS-KRUSZ	Umowa z dnia 06.11.2015- wykonanie usługi transportowej Rozwiązanie umowy
299	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	Zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego WMB
300	BETARD Sp. z o.o.	Umowa z dnia 06.11.2015 dostawy materiałów w postaci ścieków trójkątnych 50x50x18/20
301	ABAKUS WOOD POL	Organizacja pobytów indywidualnych w hotelu
302	MAX-BUD	Dostawa betonu na potrzeby fundamentów WMB Nidzica
303	DROG-BUD Sp. z o.o.	Zamówienie sprzedaży oraz dostawy masy asfaltowej na zimno (odcinek WD3)
304	OL-TRANS S.C.	Umowa z dnia 01.10.2015- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.02.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 21.06.2016 do umowy
305	GUTBRUK	Zlecenie na wykonanie odwodnienia terenu WMB
306	LIMBA Sp. z o.o.	Umowa z dnia 15.01.2016 - wykonanie opracowania analizy projektu nasadzeń
307	ANKRA Polska Sp.z o.o.	Dostawa prefabrykowanych desek gyzmowych Aneks nr 1 z dnia 03.08.2017
308	SITECH Poland Sp. z o.o	Zlecenie na przeprowadzenie szkolenia z systemów marki Trimble
309	ZPiB LIPOWIEC Sp.z o.o.	Zamówienie na destrukcję betonowy do utwardzenia placu pod WMB
310	Firma Borzyński	Zamówienie materiałów dla grupy bitumicznej
311	Skanska S.A.	Zlecenie na naprawę uszkodzonego sygnalizatora
312	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Zlecenie na wykonanie badań masy
313	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	Umowa nr 15/2015 - dostarczanie wody do nieruchomości położonej w Rozdrożu dz. Nr 235/2
314	Inter-Pal	Zamówienie na sprzedaż zbiorników 1000l Mauzer
315	Centrum Druku	Zamówienie na sprzedaż i dostawę raportów dziennych pracy maszyn
316	Semico Sp.z o.o.	Zlecenie sprzedaży oraz dostawy płyt drogowych na potrzeby objazdu przy WD-1
317	ZPiB LIPOWIEC Sp.z o.o.	Zamówienie na destrukcję betonowy do utwardzenia placu pod WMB Aneks nr 1 z dnia 11.02.2016 -Zamówienie na destrukcję betonowy do utwardzenia placu pod WMB
318	CMC Poland Sp. z o.o.	Dostawa stali zbrojeniowej do płyty zespalającej i skrzydeł wylotów Aneks nr 1 z dnia 24.09.2015 - dostawa stali zbrojeniowej do płyty zespalającej i skrzydeł wylotów przepustów betonowych
319	PINIU Eugeniusz Piniarski	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym Zlecenie na przeprowadzenie Szkolenia pracowników budowy

320	Ośrodek szkolenia zawodowego we Wrocławku	Aneks nr 1 z dnia 25.02.2016 do zlecenia na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla pracowników budowy
321	Rupińscy Spółka Jawna	Umowa dostawy materiałów Aneks nr 1 z dnia 21.12.2015 do Umowy Dostawy Materiałów
322	Cementownia Warta S.A.	Umowa z dnia 14.08.2015 dostawę CEM I 42.5 R-NA i CEM II B-M (V-LL) 32.5 R Aneks nr 1 z dnia 23.12.2016
323	RED-MAX Stefan Reddig	Zlecenie - wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 08.03.2016 do zlecenia na wykonanie usług sprzętem budowlanym
324	Pipelife Polska S.A.	Zamówienie z dnia 09.02.2016 na rury do odwodnienia drogi technologicznej
325	REGNARS Sp. z o.o.	Zlecenie dostawy mieszanki 2/31,5
326	GRAVEL T&D Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 17.02.2016 na destrukcję betonową do utwardzenia placu pod WMB
327	PPH ADW	Zamówienie z dnia 03.03.2016 na sprzedaż i dostawę materiałów: Izoplast RW i Izoplast BW
328	Kostrzewa Krzysztof Transport Ciężarowy	Zlecenie z dnia 22.02.2016 - wykonanie usług sprzętem budowlanym
329	Kostrzewa Krzysztof Transport Ciężarowy	Zlecenie z dnia 22.02.2016 - wykonanie usług sprzętem budowlanym
330	POLBRUK S.A.	Umowa z dnia 09.11.2015 dostawy prefabrykatów betonowych Aneks nr 1 z dnia 01.07.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
331	General Żwir Sp. z o.o.	Umowa z dnia 10.03.2016 dostawa piasku płukanego Aneks nr 1 z dnia 18.07.2016 do Umowy Dostawy Materiałów
332	GRANUM Firma Nasienna	Zamówienie na dostawę nasion trawy
333	Wasiłowski Marek USŁUGI-HANDEL-PRODUKCJA	Zamówienie z dnia 02.03.2016 na destrukcję betonową do utwardzenia drogi transportowej Aneks nr 1 z dnia 18.03.2016 do Zamówienia na destrukcję betonową do utwardzenia drogi transportowej
334	Wasiłowski Marek USŁUGI-HANDEL-PRODUKCJA	Zamówienie z dnia 17.02.2016 na destrukcję betonową do utwardzenia placu pod WMB Aneks nr 1 z dnia 18.02.2016 do PERR/S7/1/16/Dost/jb/Wasiłowski-zlec-001/WMB Aneks nr 2 z dnia 18.03.2016 do Zamówienia na destrukcję betonową do utwardzenia placu pod WMB
335	MOTIP DUPLI	Zlecenie z dnia 02.03.2016 sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych
336	GEO-KRUK Sklep Geodezyjny	Zamówienie z dnia 11.03.2016 na sprzedaż poziomicy
337	StartUp Pilińska Monika	Umowa z dnia 29.01.2016 Najmu Aneks nr 1 Zwiększenie miesięcznego czynszu najmu lokalu Aneks nr 2 z dnia 24.05.2017
338	ZAKŁAD PREFABRYKACJI BARKOCZYN Sp. z o.o.	Umowa z dnia 13.01.2016 dostawy materiałów Aneks nr 1 Aneks nr 2 z dnia 15.05.2017 Aneks nr 4 z dnia 30.06.2017
339	ZAKŁAD PREFABRYKACJI BARKOCZYN Sp. z o.o.	Umowa z dnia 15.08.2016- Zamówienie na dostawę prefabrykatów betonowych na obiekty mostowe
340	South Stream S.A.	Zlecenie otwarte na wykonanie usługi transportowania sprzętu z dnia 04.03.2016 Aneks nr 1 z dnia 25.07.2016 do zlecenia otwartego na wykonanie usługi transportowania sprzętu Aneks nr 2 z dnia 23.12.2016 do zlecenia otwartego na wykonanie usługi transportowania sprzętu
341	GUNNEX Sp.z o.o.	dostawa z dnia 01.04.2016 geowłókniny
342	TINES Megachemie S.A.	dostawa z dnia 08.04.2016 zaprawy niskoskurczowej PCC
343	Esmont Sławomir Łamejko	dostawa z dnia 04.04.2016 praski zaciskarki
344	Motip Dupli Polska	dostawa z dnia 06.04.2016 Marekrów geodezyjnych
345	Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 01.04.2016 na sprzedaż i dostawę emulsji do uszczelniania szwa osiowego i szwów bocznych nawierzchni asfaltowych oraz taśmy dylatacyjnej dla grupy bitumicznej
346	Firma Borzyński Zygmunt Borzyński	Zamówienie z dnia 13.04.2016 materiałów dla grupy bitumicznej
347	FHU SAMEL	Zamówienie z dnia 18.04.2016 na sprzedaż i dostawę taśmy dylatacyjnej dla grupy bitumicznej
348	PRO-TECH Sadowski Damian	Zamówienie z dnia 04.04.2016 na sprzedaż i dostawę zestawu kluczy
349	General Żwir Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 26.04.2016 na żwir 2-8 na warstwę filtracyjną na przepusty stalowe
350	Sznajder Piotr	Umowa Najmu z dnia 21.03.2016 Aneks nr 1 z dnia 22.04.2016 rozwiązujący umowę
351	Wińska Elżbieta	Umowa Najmu z dnia 23.04.2016 Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 Aneks nr 2 z dnia 28.02.2017 Aneks nr 3 z dnia 16.03.2017
352	Etop24 Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 04.04.2016 na sprzedaż i dostawę narzędzi
353	Wurth Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 22.03.2016 na sprzedaż i dostawę termometrów laserowych na podczerwień dla grupy bitumicznej
354	ZEM SWARZĘDZ Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 10.02.2016 na dostawę żeliwnych wpustów mostowych klasy D400 Typ Holko-zem

355	BUDWUG Sp. z o. o.	Zlecenie z dnia 02.03.2016 - wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 30.03.2016 do Umowy Aneks nr 2 z 26.04.2016 do Umowy
356	ATUT RENTAL Sp. z o.o.	Umowa z dnia 19.04.2016- wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 20.05.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 15.06.2016 do Umowy Aneks nr 3 z dnia 15.07.2016
357	PINIU Eugeniusz Piniarski	Zlecenie z dnia 11.04.2016 - wykonanie usług sprzętem budowlanym
358	Usługi transportowe Tabaka Henryk	Umowa z dnia 24.03.2016 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 01.06.2016 do umowy Aneks nr 2 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 3 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 4 z dnia 24.03.2017 Aneks nr 5 z dnia 28.08.2017 Aneks nr 6 z dnia 26.09.2017
359	GLOW-POL	Umowa z dnia 18.04.2016 - wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 15.06.2016 Aneks nr 2 z dnia 01.07.2016 Aneks nr 3 z dnia 17.11.2016 Aneks nr 4 z dnia 11.05.2017
360	Ignaczewska Krystyna "Zakład Usług Produkcyjno-Handlowych"	Umowa z dnia 05.04.2016 - Usługi podzleczone Aneks nr 1 z dnia 29.10.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 18.11.2016
361	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie z dnia 14.04.2015 wykonania wierceń sprawdzających głębokość wykonania
362	BURZ-BUDUJ	Zlecenie z dnia 18.04.2016 na wykonanie dźwigiem demontażu i montażu wagi samochodowej
363	INWAG Systems	Zlecenie z dnia 12.04.2016 na wykonanie demontażu, montażu oraz legalizacji elektronicznej wagi samochodowej betonowej (Powierz-Kanigowo)
364	SINTAC-POLSKA JOINT VENTURE Sp. z o. o.	Zamówienie z dnia 09.05.2016 na sprzedaż oraz dostawę sorbentu
365	PINIU Eugeniusz Piniarski	Zlecenie z dnia 20.04.2016- wykonanie usług sprzętem budowlanym
366	Knoechelmann Polska Stabilizacja gruntowa	Zlecenie z dnia 04.03.2016 - wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 17.06.2016 do zlecenia
367	POLGEO S. A.	Zlecenie z dnia 04.05.2016 na wykonanie projektu robót geologicznych na likwidację dwóch piezometrów i dokumentacji powykonawczej likwidacji dwóch piezometrów
368	ARKO Dariusz Zawistowski	Zlecenie transportowe z dnia 21.04.2016
369	ARKO Dariusz Zawistowski	Zlecenie transportowe z dnia 13.04.2016
370	Tegola Polonia LTD	Umowa z dnia 31.03.2016 Dostawy mat drenażowych na obiekty mostowe
371	POLBRUK S.A.	Dostawa prefabrykatów betonowych na obiekty mostowe
372	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	Zlecenie z dnia 10.05.2016 na pobór wody z terenu oczyszczalni Aneks nr 1 z dnia 15.05.2017
373	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Umowa z dnia 01.06.2016- korzystanie z pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie
374	JASAM Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 18.05.2015 na dostawę narzędzi
375	JASAM Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 24.05.2016 na dostawę narzędzi dla grupy bitumicznej
376	TRZUSKAWICA S.A.	umowa z dnia 19.05.2016 Dostawa wapna do osuszenia gruntu
377	Wiśniewski Dariusz Usługi Transportowe	Umowa z dnia 24.03.2016- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 01.06.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 05.10.2016 Aneks nr 3 z dnia 17.11.2016
378	INŻ-GEO	Zlecenie z dnia 04.05.2016 na wykonanie badań kąta tarcia wewnętrznego dla materiału nasypowego
379	Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Sp. z o.o.	Umowa z dnia 22.04.2016 - opracowanie analizy projektu nasadzeń
380	GLOBAL TRANS	Zamówienie z dnia 06.06.2016 na sprzedaż i dostawę owoców sezonowych do Biura Budowy
381	ZP Baucem Sp. z o.o.	Umowa z dnia 03.06.2016 dostawy materiałów
382	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	Zlecenie z dnia 02.06.2016 na pobór wody z hydrantów w m. Litwinki Aneks nr 1 z dnia 31.05.2017
383	MOTIP DUPLI	Zlecenie z dnia 02.08.2016 sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych
384	Świątkowski Leszek Usługi Transportowe	Umowa z dnia 24.03.2016- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 01.06.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 17.11.2016 do umowy
385	Rogoziński Krzysztof Usługi Transportowe	Umowa z dnia 14.04.2016- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 01.06.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 05.10.2016 Aneks nr 3 z dnia 17.11.2016
386	Kamieniarstwo PAKAL	Dostawa z dnia 30.05.2016 krawężników kamiennych Umowa dostawy materiałów

387	MAŻWIR	Aneks nr 1 z dnia 06.06.2016 Zwiększający przedmiot umowy o dostawę materiału na górną warstwę nasypu. Aneks nr 2 z dnia 14.07.2016
388	ZUH KOPTRANS	Zlecenie transportowe
389	ARKOBI	wykonanie projektów próbnego obciążenia obiektów
390	Politechnika Gdańska	wykonanie badań podczas próbnego obciążenia obiektów inżynierskich
391	Struzik Roman Transport Ciężarowy i Handel Obwoźny	Umowa z dnia 07.04.2016 - wykonanie usługi transportowej
392	ARKO Dariusz Zawistowski	Umowa z dnia 14.04.2016- wykonanie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 01.06.2016 do Umowy Aneks nr 2 z dnia 17.11.2016 do umowy
393	387	Zlecenie z dnia 21.06.2016 otwarte na sprzedaż i dostawę gazu technicznego
394	JASAM Sp. z o.o.	Zlecenie otwarte na sprzedaż narzędzi Aneks nr 1 z dnia 24.03.2017
395	Borkowski Łukasz	Umowa z dnia 28.06.2016 Najmu Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 Aneks nr 2 z dnia 28.02.2017
396	DARPOL	Zlecenie wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
397	DARPOL	Zlecenie z dnia 14.06.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
398	DARPOL	Zlecenie z dnia 02.06.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
399	DARPOL	Zlecenie z dnia 13.06.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
400	AXL Polska Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 16.06.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej z zaplecza budowy A1
401	Usługi Transportowo-Mechaniczne Utrzymanie Drog i Mostów Łamejko Henryk	Zlecenie z dnia 15.06.2016 na koszenie pasa drogowego
402	Bar u Agi Agnieszka Szarmach	Zlecenie otwarte dostaw posiłków profilaktycznych
403	KRUSZBET S.A.	Umowa z dnia 23.06.2016 dostawy materiałów w postaci kruszywa łamanego
404	SAMSZRON	Zlecenie z dnia 04.07.2016 zakupu i montażu klimatyzatorów w kontenerze budowlanym Aneks nr 1 z dnia 12.07.2016 do zlecenia zakupu i montażu klimatyzatorów w kontenerze budowlanym
405	RollHouse	Zamówienie z dnia 07.07.2016 na dostawę i montaż żaluzji pionowych
406	ANNA Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 07.07.2016 na sprzedaż i dostawę szpilek z preta zbrojeniowego
407	ABRYŚ TECHNIKA Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 06.07.2016 na sprzedaż i dostawę pojemników na sorbent
408	Wurth Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 04.07.2016 na miotłowiec z systemem SDS max
409	Grupa Alians Trade Sp. z o.o. Sp. komandytowa	Umowa z dnia 08.06.2016 dostawy materiałów geosyntetyków Aneks nr 1 z dnia 13.06.2016 do Umowy Dostawy Materiałów Aneks nr 2 z dnia 06.10.2016 do umowy Aneks nr 3 z dnia 04.11.2016 do umowy
410	GRODNO S. A.	Umowa z dnia 04.07.2016 dostawy materiałów w postaci kabli firmy Elpar Aneks nr 1 z dnia 10.10.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 28.10.2016 do umowy Aneks nr 3 z dnia 28.11.2016 dotyczący zmagazynowania materiałów Aneks nr 4 z dnia 18.01.2017 Aneks nr 5 z dnia 21.02.2017 Aneks nr 6 z dnia 21.02.2017 Aneks nr 7 z dnia 26.06.2017 dotyczący zmagazynowania materiałów
411	Bruszewski Kamil	Porozumienie z dnia 30.06.2016
412	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Umowa z dnia 01.03.2016 wykonanie usług pomocniczych przy robotach bitumicznych Aneks nr 1 z dnia 01.09.2016
413	FHU SAMEL	Umowa z dnia 18.04.2016 dostawy materiałów taśmy dylatacyjnej Aneks nr 1 z dnia 26.07.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 08.09.2016 Aneks nr 3 z dnia 16.01.2017 Aneks nr 4 z dnia 28.04.2017
414	Ryszard Bogdanowicz	Porozumienie
415	Kambud Inwestycje / Diana Plus	Umowa przekaz z dnia 08.07.2016
416	Wasiłowski Marek USŁUGI-HANDEL-PRODUKCJA	Zamówienie z dnia 11.05.2016 na destrukcję betonową
417	Tęczowe Łowisko	Zlecenie z dnia 16.06.2016 - noclegi dla pracowników
418	INŻ-GEO	Zlecenie z dnia 01.07.2016 na wykonanie badań jakości humusu
419	INŻ-GEO	Zlecenie z dnia 10.06.2016 na wykonanie badań kąta tarcia wewnętrznego dla materiału nasypowego
420	INWAG Systems	zlecenie z dnia 28.07.2016 na wykonanie demontażu wagi stalowej oraz demontażu, montażu i legalizacji elektronicznej wagi samochodowej betonowej (Kanigowo)
421	AXL Polska Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 22.07.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej z S7 Olsztynek-Ostróda
422	DARPOL	Zlecenie z dnia 05.07.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej

423	DARPOL	Zlecenie z dnia 06.07.2016 wykonania usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
424	DARPOL	Zlecenie otwarte z dnia 14.07.2016 na świadczenie usługi zestawem niskopodwoziowym
425	GROSPOL Jędruch spółka jawna	Zlecenie z dnia 18.07.2016 na dostawę krzesła
426	MOTIP DUPLI	Zlecenie z dnia 02.06.2016 sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych
427	Usługi ogólnobudowlane Dudzik	Umowa z dnia 01.06.2016 na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 13.09.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 11.05.2017
428	M.M Transport-Handel Menderski	Umowa z dnia 06.04.2016 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 01.06.2016 do umowy Aneks nr 2 z dnia 17.11.2016 do umowy Aneks nr 3 z dnia 11.05.2017 Aneks nr 4 z dnia 27.07.2017 Aneks nr 5 z dnia 28.08.2017 Aneks nr 6 z dnia 26.09.2017
429	Usługi ogólnobudowlane Dudzik	Zlecenie otwarte z dnia 02.08.2016 na świadczenie usługi zestawem niskopodwoziowym Aneks nr 1 z dnia 23.12.2016
430	XL BUD	Zlecenie transportowe z dnia 20.06.2016
431	Kambud inwestycje / Diana Plus	Umowa przekazania z dnia 11.08.2016
432	Kambud inwestycje / Diana Plus	Umowa przekazania z dnia 30.08.2016
433	Eitrust Sp. z o.o /Eurooles Sp. Z o.o.	Porozumienie z dnia 24.08.2016
434	REGNARS Sp. z o.o.	Umowa z dnia 03.05.2016 dostawy materiałów w postaci kruszywa łamanego
435	Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 22.08.2016 na sprzedaż i dostawę emulsji do uszczelniania szwa osiowego i szwów bocznych nawierzchni asfaltowych oraz taśmy dylatacyjnej dla grupy bitumicznej
436	Wurth Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 25.08.2016 na sprzedaż i dostawę wiertel do betonu dla grupy bitumicznej
437	P.P.H.U. Roco	Zamówienie z dnia 31.08.2016 na dostawę pokrowców do samochodu m-ki VW T5-skrzyniowy nr rej. WPR 0613C
438	Engel-tech	Umowa z dnia 20.09.2016 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 20.09.2016
439	Eurobot Sp. z o.o.	Umowa z dnia 09.09.2016 Zlecenie na świadczenie usługi sprzętem budowlanym
440	Atut Rental Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 16.09.2016 na świadczenie najmu przecinarki spalinowej
441	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie z dnia 31.08.2016 na wykonanie wierceń
442	Reszka Szymon i Agnieszka Reszka	Umowa z dnia 12.09.2016 Zlecenie na dostawę studni wpadowych ścieku skarpowego
443	TRZUSKAWICA S.A.	Zlecenie z dnia 25.08.2016 na dostawę wapna do osuszania gruntu
444	South Stream S.A.	Umowa z dnia 01.09.2016 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 17.11.2016 do umowy
445	South Stream S.A.	Zlecenie z dnia 30.07.2016 otwarte na usługi transportowe
446	Omnidruk	Zlecenie z dnia 30.09.2016 na dostawę banerów na budowę
447	Ene-ton S.C	Zamówienie z dnia 01.07.2016 na sprzedaż i dostawę rur do wykonywania robót oświetleniowych
448	Przedsiębiorstwo-Wielobranżowe-Jędrzejewski	Umowa z dnia 23.06.2016 Zlecenie na świadczenie usługi transportowej Aneks nr 1 z dnia 11.05.2017 Aneks nr 2 z dnia 30.06.2017 Aneks nr 3 z dnia 31.08.2017
449	AXL Polska Sp. z o.o.	Umowa z dnia 26.09.2016 Zlecenie wykonania usługi transportowej wagi samochodowej i kontenera biurowego
450	AXL Polska Sp. z o.o.	Umowa z dnia 03.10.2016 Zlecenie wykonania usługi transportowej koparki gąsienicowej
451	CZD Chemia Trojanowski Janusz	Zamówienie z dnia 03.10.2016 na sprzedaż i dostawę pasty do spoin dla grupy bitumicznej
452	Morawski Andrzej Firma Handlowa	Zamówienie z dnia 10.10.2016 na dostawę suszarek do rąk
453	INWAG Systems	Umowa z dnia 26.09.2016 zlecenie na wykonanie demontażu wagi samochodowej o nr inw. 333.8150.139
454	Usługi Transportowo-Mechaniczne Utrzymanie Dróg i Mostów Łamejko Henryk	Umowa z dnia 19.10.2016 Zlecenie na koszenie pasa drogowego
455	SimaC-POLSKA JOINT VENTURE Sp. z o. o.	Umowa z dnia 19.10.2016 Zlecenie na sprzedaż oraz dostawę sorbetu
456	NEPTUN Sp. z o.o.	Umowa z dnia 21.09.2016 zamówienie na rury drenarskie do tymczasowych odwodnień
457	Maccaferri Polska	Umowa z dnia 10.10.2016 zamówienie na dostawę maty antyerozyjnej na obiekty mostowe
458	Mag Dystrybucja Sp. z o.o	Zlecenie otwarte z dnia 21.05.2015 na dostawę wody
459	PHU Anna Chojnacka	Umowa z dnia 26.10.2016 nr 154/S7/1Tr/16PERR na świadczenie usługi transportowej
460	INWAG Systems	Zlecenie z dnia 04.11.2016 zlecenie na wykonanie naprawy wagi samochodowej o nr inw. 333.A900.010RHEWA 82e plus

461	AXL Polska Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 02.11.2016 Zlecenie wykonania usługi transportowej ładowarki kompaktowej BOBCAT
462	AXL Polska Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 14.10.2016 Zlecenie wykonania usługi transportowej koparki gaśnicowej m-ki DOOSAN DX340
463	Geo-krak Sklep Geodezyjny	Zamówienie z dnia 09.11.2016 Zamówienie na sprzedaż laty i dostawę drogomierza PRO
464	TELTAR Kobielski i Sech Sp. j.	Zamówienie z dnia 16.11.2016 Zamówienie na rury RHDPE-M
465	Centrum Druku	Zamówienie z dnia 24.11.2016 na sprzedaż i dostawę raportów dziennych pracy maszyn
466	CZD Chemia Trojanowski Janusz	Zamówienie z dnia 09.11.2016 Zamówienie na sprzedaż i dostawę pasty do spoin dla grupy bitumicznej
467	Motip Dupli Polska Sp. Z o.o.	Zlecenie z dnia 20.10.2016 sprzedaży oraz dostawy markerów geodezyjnych na budowę i dla grupy bitumicznej
468	MAŻWIR	Zlecenie z dnia 28.10.2016 na przesianie destruktu Aneks nr 1 z dnia 15.11.2016 Aneks nr 2 z dnia 23.12.2016
469	Skanska S.A.	Zlecenie z dnia 09.11.2016 na naprawę uszkodzonego sygnalizatora
470	Europoles Sp.z o.o	Zamówienie z dnia 02.12.2016 na fundamenty pod słupy oświetleniowe
471	Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa Krzykowski Mariusz	Zlecenie transportowe z dnia 20.05.2016
472	INWAG Systems	Zlecenie z dnia 14.12.2016 na wykonanie naprawy wagi samochodowej
473	Colas Polska Sp.z o.o.	Zlecenie z dnia 12.12.2016 sprzedaży oraz dostawy masy asfaltowej na zimno do celów remontu DK7
474	GLOBAL TRANS	Zamówienie na sprzedaż i dostawę owoców sezonowych do Biura Budowy
475	Motip Dupli Polska Sp. Z o.o.	Zlecenie sprzedaży z dnia 09.01.2017 oraz dostawę markerów geodezyjnych na budowę i dla grupy bitumicznej
476	Eneton S.C	Zamówienie z dnia 30.11.2016 na sprzedaż i dostawę rur do wykonywania robót oświetleniowych
477	ABAKUS WOOD POL	Umowa z dnia 22.11.2016 na świadczenie usługi noclegowej dla pracowników firmy Strabag
478	Instytut badań Inżynierskich LABOR AQUILIA	Zlecenie z dnia 10.11.2016 na wykonanie badań arbitrażowych cz. 1
479	Instytut badań Inżynierskich LABOR AQUILIA	Zlecenie z dnia 10.11.2016 na wykonanie badań arbitrażowych cz. 2
480	South Stream S.A.	Zlecenie z dnia 20.12.2016 na wykonanie usługi transportowania cementu
481	Europoles Sp.z o.o	Zamówienie z dnia 17.01.2017 na słupy oświetleniowe
482	SITECH Poland Sp. z o.o	Zlecenie z dnia 17.01.2017 na przeprowadzenie szkolenia z tworzenia modeli drogowych
483	Atut Rental Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 13.12.2016 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
484	Telwolt-Beton	Umowa z dnia 14.11.2016 na dostawę studni kablowych typu SKR-2
485	Colas Polska Sp.z o.o.	Zamówienie z dnia 01.02.2017 na sprzedaż oraz dostawę masy asfaltowej na zimno do celów remontu DK7
486	SAT Sp. z o.o.	Umowa z dnia 02.11.2016 na produkcję mieszanki MCE z wytwórni stacjonarnej KMA Aneks nr 1 z dnia 04.04.2017
487	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie	Zlecenie na przeprowadzienie szkolenia z zakresu kierowania ruchem oraz pilotażu pojazdów nienormatywnych
488	Europoles Sp.z o.o	Zamówienie na słupy oświetleniowe
489	Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 27.02.2017 badań przeciwpoślizgowości dla trzech dróg krajowych wraz z dokumentacją badań kontrolnych
490	Panteon Firma Szkoleniowo-Usługowa Arkadiusz Szewczyk	Zlecenie z dnia 21.02.2017 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
491	PWB Geo Bartłomiej Fijak	Zlecenie z dnia 20.02.2017 na wykonanie badań geotechnicznych przy sprawdzaniu wymiany gruntu na DSSa
492	P.P.H.U Roco	Zamówienie z dnia 14.03.2017 na dostawę pokrowców do samochodów dla grupy bitumicznej
493	VIA POLONIA S.A.	Trójstronne porozumienie dotyczące cesji wierzycielności Aneks nr 1 z dnia 15.11.2017
494	MIX Kamii Boćkowski	Zlecenie z dnia 01.03.2017 na świadczenie usługi najmu zamiataarki
495	Eneton S.C	Zamówienie z dnia 01.02.2017 na sprzedaż oraz dostawę rur do wykonywania robót oświetleniowych
496	Rentel M. Bernaś P.Krzyszowski	Zamówienie z dnia 14.11.2017 na sprzedaż i dostawę rur do wykonania kanału technologicznego
497	Europoles Sp.z o.o	Zamówienie z dnia 22.03.2017 na słupy oświetleniowe-dodatkowa ilość w zastępstwie za słup uszkodzony na budowie
498	Wurth Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 21.03.2017 na dostawę osadzaka prochowego na potrzeby remontu DK 7
499	AZSTUDIO.COM.pl	Zamówienie z dnia 30.03.2017 na dostawę radiotelefonów m-ki Motorola T80 EXTREME
500	NEPTUN Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 21.03.2017 na rury drenarskie do tymczasowych odwodnień
501	Kostrzewa Krzysztof Transport Ciężarowy	Zlecenie z dnia 23.02.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym

502	Ramirent S.A	Zlecenie z dnia 13.12.2016 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
503	Usługi Godlewski Danuta Godlewska	Zlecenie z dnia 24.03.2016 na wykonanie usługi najmu żurawia
504	Centrum Badań Labolatoryjnych Cebel Sp. z o.o	Zlecenie z dnia 06.04.2017 na wykonanie badań próbnych oznakowania poziomego
505	Gemiprem TECHNOLOGIA S.A.	Zamówienie z dnia 04.04.2017 na środki do izolacji antykorozyjnej przeciwko chlorkom i karbonatyzacji powierzchni odkrytych przepustów betonowych
506	P.P.H.U Roco	Zamówienie z dnia 30.03.2017 na dostawę pokrowców do samochodów nr rej.WPR 6372C
507	Kostrzewa Krzysztof Transport Ciężarowy	Zlecenie z dnia 27.03.2017 na świadczenie usługi najmu zamiatarki Aneks nr 1 z dnia 31.05.2017
508	Piotr Krupiński, Anna Krupińska	Umowa najmu z dnia 27.04.2017
509	Instytut badań Inżynierskich LABOR AQUILIA	Zlecenie z dnia 20.03.2017 na wykonanie badań arbitrażowych-etap 3
510	SINTAC-POLSKA JOINT VENTURE Sp. z o. o.	Zamówienie z dnia 10.04.2017 na sprzedaż oraz dostawę sorbetu
511	Pensjonat GRAVEN	Nocleg zastępczy za wypowiedzianą kwatere
512	Tomasz Wdowiak	Świadczenie usługi wykonania zdjęć powietrza
513	Firma Handlowa Alf Mariusz Bziukiewicz	Umowa najmu nr 170/S7/1Nn/17/PERR z dnia 30.05.2017
514	Firma Usługowo-Handlowa WEKTOR	Zlecenie z dnia 30.05.2017 na usunięcie oznakowania grubowarstwowego
515	DARPOL	Zlecenie z dnia 12.05.2017 na wykonanie usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
516	DARPOL	Zlecenie z dnia 24.05.2017 na wykonanie usługi transportowej maszyn dla grupy bitumicznej
517	Instytut badań Inżynierskich LABOR AQUILIA	Zlecenie z dnia 14.04.2017 na wykonanie badań arbitrażowych-badania dodatkowe
518	Atut Rental Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 13.03.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 07.04.2017
519	Usługi transportowe Piniu Eugeniusz Piniarski	Zlecenie z dnia 21.02.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
520	Usługi transportowe Piniu Eugeniusz Piniarski	Zlecenie z dnia 01.03.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
521	Usługi transportowe Piniu Eugeniusz Piniarski	Zlecenie z dnia 01.03.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym Aneks nr 1 z dnia 01.05.2017
522	Piotr Krupiński, Anna Krupińska	Umowa najmu nr 168/S7/1Nn/17/PERR z dnia 28.04.2017 Aneks nr 1 z dnia 26.05.2017 Aneks nr 2 z dnia 27.07.2017 Aneks nr 3 z dnia 31.08.2017 Porozumienie z dnia 14.12.2017
523	Barbara Jeszko	Zlecenie z dnia 09.05.2017 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach "Tygodnia bezpieczeństwa"
524	Moska Budownictwo	Umowa z dnia 12.05.2017 na świadczenie usługi tymczasowego odwodnienia
525	STONE Sp.z o.o./Jerzy Lewandowski	Umowa z dnia 16.05.2017 na świadczenie usługi przebudowy zjazduna działkę 32/4
526	Rentel M. Bernaś P.Krzyszowski	Zamówienie na sprzedaż i dostawę rur wykonania robót osietylieniowych
527	Gemiprem TECHNOLOGIA S.A.	Zamówienie na środki do izolacji antykorozyjnej przeciwko chlorkom i karbonatyzacji powierzchni odkrytych przepustów betonowych
528	P.P.H.U Roco	Zamówienie na dostawę pokrowców do samochodu nr rej. WPR 0117E
529	TIM S.A	Zamówienie na obejmy pod MD1 przejęcie zakupu materiałów od Tejsa
530	Przedsiębiorstwo Alkol Sp. z o.o	Zamówienie na sprzedaż i dostawę wiazów uchylnych przepustów fi 600
531	Motip Dupli Polska Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 09.05.2017 na sprzedaż i dostawę markerów geodezyjnych na budowę
532	Agencja Handlowa K-2 Mariusz Giesek	Zlecenie z dnia 06.06.2017 otwarte na wykonanie usług kserograficznych
533	DARPOL	Zlecenie z dnia 11.05.2017 wykonanie usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
534	Centrum Badań Labolatoryjnych Cebel Sp. z o.o	Zlecenie z dnia 21.06.2017 na badanie oznakowania poziomego
535	Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 09.06.2017 na oczyszczenie przepustów pompą WUKO
536	Centrum Druku Grażyna Maciuk	Zamówienie z dnia na sprzedaż i dostawę toreb reklamowych
537	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Zlecenie z dnia 20.06.2017 na wykonanie pomiarów i badań
538	SAT Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 21.06.2017 na świadczenie usługi nagrzewania asfaltu
539	DARPOL	Zlecenie z dnia 26.06.2017 na wykonanie usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
540	DARPOL	Zlecenie z dnia 18.07.2017 na wykonanie usługi transportowej maszyn grupy bitumicznej
541	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Zlecenie z dnia 06.06.2017 na wykonanie badań arbitrażowych- etap 4
542	INŻ-GEO	Zlecenie z dnia 27.04.2017 na wykonanie badań jakości humusu
543	Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 27.04.2017 na badania diagnostyczne nawierzchni w-wy ścieralnej SMA
544	Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 06.06.2017 na badania diagnostyczne nawierzchni w-wy ścieralnej SMA

545	MOTIP DUPLI	Zlecenie z dnia 05.07.2017 na sprzedaż i dostawę markerów geodezyjnych na budowę
546	CZD Chemia Trojanowski Janusz	Zamówienie z dnia 18.07.2017 na sprzedaż i dostawę masy zalewowej na gorąco i gruntownika dla grupy bitumicznej
547	ZW LHOIST S.A	Zamówienie z dnia 20.07.2017 na sprzedaż oraz dostawę preparatu do powierzchniowego zabezpieczenia emulsji asfaltowej
548	Instytut badań Inżynierskich LABOR AQUILIA	Zlecenie z dnia 01.06.2017 na wykonanie badań arbitrażowych-etap 4
549	Blu-Gaz S.C	Zlecenie otwarte z dnia 21.06.2017 na sprzedaż oraz gazu technicznego Aneks nr 1 z dnia 15.04.2017 Aneks nr 2 z dnia 31.05.2017
550	Grupa Alians Trade Sp. z o.o. Sp. komandytowa	Umowa z dnia 06.07.2017 na dostawę siatki bitumowanej
551	PKP Polskie Linie Kolejowe	Umowa określająca warunki i zasady korzystania z infrastruktury kolejowej
552	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zaneta Szmytka-Bejgiert	Umowa z dnia 01.08.2017 na świadczenie badań lekarskich dla pracowników Strabag
553	Usługi Transportowo-Mechaniczne Utrzymanie Dróg i Mostów Pielęgnacja zadrzewienia Henryk Łamejko	Zlecenie z dnia 21.07.2017 na koszenie pasa drogowego
554	Usługi Dźwigowe Piotr Misiewicz	Zlecenie z dnia 11.07.2017 na wykonanie usługi sprzętem budowlanym
555	MJ Conect Alicja Kruszyńska	Zlecenie z dnia 24.08.2017 na wykonanie korekt wysokościowych studni
556	PPUH Kazimierz Czajka	Zamówienie z dnia 12.09.2017 na faszynę do umocnienia rowu remont DK7
557	Geo-kruk Sklep Geodezyjny	Zamówienie z dnia 23.08.2017 na sprzedaż i dostawę drogomierni DELUX
558	Dariusz Piotrkowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe	Umowa z dnia 26.07.2017 na sprzedaż paliw Aneks nr 1 z dnia 20.12.2017
559	Waldemar Wylengowski	Porozumienie dot. Udostępnienia działki o nr ewid. 215 w związku z renowacją koryta rzeki Wkra
560	Telwolt-Beton	Zamówienie z dnia 24.08.2017 na pierścienie do studni
561	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Umowa nr 315/TD/2017 z dnia 15.09.2017
562	Instytut Badawczy Dróg i Mostów	Umowa nr 348/TD/2017 z dnia 20.09.2017
563	P.P.H.U. Bogdan Pawłowski Restauracja Ambrozja	Zlecenie z dnia 22.06.2017 organizacji uroczystej imprezy z okazji otwarcia drogi S7 Nidzica-Napierki
564	GRANUM Firma Nasienna	Zamówienie z dnia 14.09.2017
565	Usługi Transportowo-Mechaniczne Utrzymanie Dróg i Mostów Pielęgnacja zadrzewienia Henryk Łamejko	Zlecenie z dnia 20.09.2017 na koszenie pasa drogowego_remont DK7
566	Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 14.09.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
567	Weronika Sochaczewska	Umowa sprzedaży z dnia 26.04.2017 kamienia polnego
568	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. / Strabag Sp. z o.o.	Porozumienie z dnia 01.09.2017
569	PRID- Ciechanów Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 03.07.2016
570	Usługi Dźwigowe Piotr Misiewicz	Zlecenie z dnia 26.09.2017 na świadczenie usług sprzętowych
571	Instytut badań Inżynierskich LABOR AQUILIA	Zlecenie z dnia 30.08.2017 na wykonanie badań arbitrażowych etap 5
572	Usługi ogólnobudowlane Dudzik Bernard	Zlecenie otwarte z dnia 30.08.2017 na wykonanie usług transportowania
573	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DIKAR Dariusz Kruszyński	Umowa z dnia 03.11.2017 na wykonanie rozpoznania saperskiego
574	Qele Investum Sp. z o.o.	Zlecenie z dnia 30.10.2017 na demontaż przyłącza energetycznego zaplecza
575	Transport Wojciech Piniarski	Zlecenie z dnia 15.11.2017 na wykonanie usług sprzętem budowlanym
576	Mackiewicz Prefabrykacja Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 11.12.2017 sprzedaży oraz dostawy kręgów betonowych
577	Qele Investum Sp. z o.o. - SP Komandytowo-Akcyjna	Umowa z dnia 09.11.2017 na świadczenie usług przygotowania dokumentacji teletechnicznej
578	BEGRAN Sp. z o.o.	Umowa z dnia 20.12.2017 na dostawę prefabrykatów kamiennych
579	Usługi Dźwigowe Piotr Misiewicz	Zlecenie z dnia 26.09.2017 na wykonanie usługi sprzętem budowlanym
580	DP Consulting Dawid Przybylski	Umowa z dnia 01.12.2017 na świadczenie usług doradztwa technologicznego
581	Pipelife Polska S.A.	Zamówienie z dnia 12.01.2018 na sprzedaż i dostawę muf denarskich 100
582	Harbat Tomasz PROFON ACOUSTICS	Zlecenie z dnia 27.03.2018 na wykonanie badań ekranów akustycznych
583	Zakład Betoniarstwa Wojciech Zgliczyński	Dostawa z dnia 30.03.2018 materiału na wykonanie podbudowy w pierścieniu ronda
584	Wurth Polska Sp. z o.o.	Zamówienie z dnia 21.03.2018 na dostawę tarczy do cięcia asfaltu
585	P.H.U Anna chojnacka	Umowa z dnia 15.01.2018 na świadczenie usług transportowych
586	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARPOL D. i A. Szyszko	Zlecenie z dnia 16.03.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
587	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARPOL D. i A. Szyszko	Zlecenie z dnia 23.03.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
588	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARPOL D. i A. Szyszko	Zlecenie z dnia 29.03.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
589	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARPOL D. i A. Szyszko	Zlecenie z dnia 29.03.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
590	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DARPOL D. i A. Szyszko	Zlecenie z dnia 04.04.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN



591	Hantol Serwis Robert Babicz	Zlecenie z dnia 07.05.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
592	Hantol Serwis Robert Babicz	Zlecenie z dnia 08.05.2018 wykonania usługi transportowej maszyn na terenie Budowy S7NN
593	handel i Usługi Lukasz Krzyżewski	Zlecenie na koszenie pasa dzielącego S7
594	Wydawnictwa Akcydensowe S.A Oddział w Olsztynie	Zamówienie z dnia 16.04.2018 na druki pracy maszyn
595	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz	Zamówienie na wylot drenu fi 300